

Masterplan mit den Maßnahmen des Schulprogramms

Jahr	2011												2012												2013																
	Monat																																								
Monat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5		
Anzahl der Mitarbeiter/innen	9	9	9	9	9	74	74	74	74	74	74	48	48	48	48	48	48	48	52	52	52	52	52	52	56	56	56	56	56	56	36	36	36	36	36	17	17	17	17	17	
Ziel 1: Umgang mit Unterrichtsstörungen							Zusammenstellen von Klassenregeln						Aufnahme in den Schuljahresplaner						Anfertigen von Plakaten																						
							2												12																						
							Absprache von Regeln und Sanktionen												Anfertigen von Materialien für Schüler																						
Ziel 2: online Portal als interaktive Informationsquelle							1												ständige Aktualisierung der Schulhomepage																						
							2						neuer Schuljahresplaner																												
													1																												
													Design Schuljahresplaner Wettbewerb																												
													1						Schülerprojekt Homepage-design																						
Ziel 3: Klimaverbesserung in der Schule							9						9						9						9																
							Information, Entscheidung Kollegium						Auswahl, Ausbild. Trainingsraumlehre						Involvierung Kollegium						Elterninformation, Schülerinfo						Beginn 5/6										
							Einrichtung eines Trainingsraumes						Entwicklung Arbeitsmaterial																												
Ziel 4: Identifikation mit Räumen	Freizeitgestaltung						2						2						2						2																
							SV						SV						SV						SV																
							Gestaltung der Säulen im Sek. 2 Gebäude												SV						Gestaltung der Fure im Sek. 1 Gebäude																
													1						1						1																
Ziel 5: Gesundheit und Entlastung							1						1						1						1																
							14-tägige Terminplanung																																		
							1						5						5						5						5										
							Informationsbedarf ausgleichen						Erhebung eines Belastungsprofils im Kollegium																												
						1						2						2						2						2											
						gedruckter Jahresplan						Koordination der Qualifizierung von AG Mitgliedern																													
						1						5						5						5																	

SV Schulvorstand
FK Fachkonferenz
DB Dienstbesprechung
GK Gesamtkonferenz

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1

3 3 3 3 3 3
Regelung Rückmeldung

5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5
Methoden- Organisation einer Abfrage von Überarbeitung des Methoden-
g; Methoden bei Fachobleuten curriculums

	2	2	2	2	2	2	2	2
nde	GK	Überarbeitung Schuljahresplaner						DB

Stand: 03.11.2011
Sylke Bohlen STG